

Reporte Semanal de Avance – Tarea Corta 1

Curso: IC7602

TAREA CORTA: 1

Semana: 3

Fecha del reporte: 20/08/2026

1. Integrantes del grupo

Carné	Nombre completo
2022272865	José Julián Brenes Garro
2023074446	Sebastián Rodríguez Sánchez
2023051957	Daniel de Jesús Alemán Ruiz
2022099320	Sebastián Calvo Hernández
2023152436	Victor Aymerich Quesada
2023146102	Emmanuel Rodríguez Rivas

2. Estado de las tareas

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-01	Analizador	Lógica core de captura, cálculo de FFT, exportación del formato .atm y gráficos asociados	Daniel de Jesús Alemán Ruiz	Finalizada	100%	Ajustes pendientes en cálculo de potencia
T-02	Automatización	Configuración de run.sh y run.bat para asegurar el entorno	Daniel de Jesús Alemán Ruiz	Finalizada	100%	No se ha probado en bash pero sí en Windows
T-03	Reproductor	Lógica para cargar el archivo .atm, decodificar el audio, manejar controles y gráficos asociados	Victor Aymerich Quesada	Finalizada	100%	Reproductor dejó de funcionar, requiere depuración
T-04	Documento Teórico	Redacción sobre diferencias de voces y limitantes de armónicos usando a Tanenbaum	Victor Aymerich Quesada, José Julián Brenes Garro	Pendiente	0%	Ninguno
T-05	Comparador	Algoritmo de coincidencia mediante análisis de armónicos	José Julián Brenes Garro, Sebastián Rodríguez Sánchez	En Progreso	30%	Depende de correcciones en analizador
T-06	Comparador	Coincidencia por potencia y cálculo de confianza	Sebastián Calvo Hernández	Pendiente	0%	Depende de T-05 y ajustes en potencia
T-08	Video Demostrativo	Grabación y edición del video de 10 minutos	Sebastián Calvo Hernández	Pendiente	0%	Depende de T-01, T-03, T-05, T-06, T-10

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-09	Comparador (gráficos y mejoras)	Gráficos para el comparador, zoom en analizador y mejoras visuales	Emmanuel Rodríguez Rivas	En Progreso	5%	Depende de T-05 y ajustes en gráficos previos
T-10	Documentación Técnica	Tabla de qué funciona y qué no en README	Emmanuel Rodríguez Rivas	Pendiente	0%	Depende de avance general
T-11	Integración Global	Enrutamiento, estados compartidos y maquetación HTML base	Sebastián Rodríguez Sánchez	Pendiente	0%	Depende de T-01, T-03, T-05, T-06
T-12	Reportes de Avance	Recopilación de commits y envío semanal del correo	Sebastián Rodríguez Sánchez	En Progreso	50%	Ninguno

3. Commits realizados

Integrante	Fecha	Commit	Descripción	Archivos principales modificados
Sebastián Calvo Hernández	18/08/2026	8031c83	Mover código dentro de carpeta para más orden	README.md, favicon.svg, index.html, analizador.js, app.js, run.bat, run.sh, style.css
Sebastián Calvo Hernández	18/08/2026	1a0d629	Sacar README.md de la carpeta del código	README.md
Sebastián Calvo Hernández	16/08/2026	2f2e7d3	Fix image source path for Autrum logo	README.md
Sebastián Calvo Hernández	18/08/2026	b70e4ee	Update team member IDs in README.md	README.md
Victor Aymerich Quesada	18/08/2026	08c71da	Reproductor implementación y integración inicial	index.html, reproductor.js, style.css
Sebastián Calvo Hernández	19/08/2026	82cc681	Merge pull request #3 from SebasCH04/reproductor-implementacion. Reproductor implementación y integración inicial (Merge del trabajo de Victor Aymerich Quesada)	index.html, reproductor.js, style.css
Daniel de Jesús Alemán Ruíz	19/08/2026	c1b2fab	Refactor: modularizar visualizador y corregir bugs de canvas/UI	index.html, analizador.js, app.js, reproductor.js, visualizador.js
Daniel de Jesús	19/08/2026	b575cba	fix: un pequeño fix en el style	style.css

Integrante	Fecha	Commit	Descripción	Archivos principales modificados
Alemán Ruiz				
José Julián Brenes Garro	20/08/2026	3a167ea	Refactor: modularizar visualizador y corregir bugs de canvas/UI (Merge del trabajo de Daniel de Jesús Alemán Ruiz)	index.html , analizador.js,app.js,reproductor.js,visualizador.js
Emmanuel Rodríguez Rivas	20/08/2026	9f6051c	Cambio en el guardado de los frames en el analizador (Merge del trabajo de Daniel de Jesús Alemán Ruiz)	analizador.js
Daniel de Jesús Alemán Ruiz	20/08/2026	bea5ce9	Cambio en el guardado de los frames en el analizador (Merge del trabajo de Emmanuel Rodríguez Rivas)	analizador.js

4. Pull Requests (PRs)

Integrante	PR	Descripción	Estado	Tareas relacionadas
Victor Aymerich Quesada	PR #3	Reproductor implementación e integración inicial	Aprobado	T-03
Daniel de Jesús Alemán Ruiz	PR #4	Refactor: modularizar visualizador y corregir bugs de canvas/UI	Aprobado	T-01, T-02
Sebastián Rodríguez Sánchez	PR #5	Merge de main a branch	Aprobado	T-12
Emmanuel Rodríguez Rivas	PR #6	Cambio en el guardado de los frames en el analizador	Aprobado	T-09, T-10
José Julián Brenes Garro	—	No ha creado PR esta semana, pendiente de iniciar comparador	Pendiente	T-05
Sebastián Calvo Hernández	—	No ha creado PR esta semana, depende de corrección del comparador	Pendiente	T-06, T-08

5. Problemas

ID	Problema / Bloqueo	Tarea afectada	Responsable	Acción tomada / Próximo paso
P-01	Cambiar los frames que se guardan porque no se puede identificar bien al ser solo el 10% random	T-01, T-05	Daniel de Jesús Alemán Ruiz, José Julián Brenes Garro	Ajustar método de guardado para incluir timestamps confiables
P-02	Valores de potencia no son reales, son una aproximación comprimida	T-06	Sebastián Calvo Hernández	Revisar cálculo de potencia y redefinir métricas

ID	Problema / Bloqueo	Tarea afectada	Responsable	Acción tomada / Próximo paso
P-03	Reproductor dejó de funcionar	T-03	Victor Aymerich Quesada	Depuración y corrección de errores en reproductor
P-04	Código basura o repetido	General	Todos	Refactorización y limpieza de código

6. Resumen de participación individual

Integrante	Tareas asignadas	Commits	PRs	Resumen del trabajo realizado
Daniel de Jesús Alemán Ruiz	2	5	2	Inició el proyecto, configuró automatización y analizador con sus gráficos, además hizo PRs para modularizar el visualizador y corregir bugs, y para reciclar funciones del analizador y reproductor
Victor Aymerich Quesada	2	2	1	Implementó el reproductor con zoom y sus gráficos, cumpliendo los requerimientos de su tarea
José Julián Brenes Garro	2	1	0	Trabajó en el diseño del algoritmo del comparador junto con Sebastián Rodríguez y participó en el refactor del visualizador
Sebastián Rodríguez Sánchez	3	1	1	Avanzó en el diseño del algoritmo del comparador, completó el reporte y realizó merge de su branch con main
Sebastián Calvo Hernández	2	5	0	Realizó commits de organización y soporte, a la espera de la corrección del analizador para implementar la comparación por potencia
Emmanuel Rodríguez Rivas	2	1	1	Corrigió el método de guardado de frames en el analizador para resolver el problema del comparador

7. Plan para la siguiente semana

ID	Tarea / Actividad	Responsable(s)	Resultado esperado
T-04	Iniciar documento teórico	Victor Aymerich Quesada, José Julián Brenes Garro	Primer borrador del documento
T-05	Implementar algoritmo de comparador (armónicos)	José Julián Brenes Garro, Sebastián Rodríguez Sánchez	Algoritmo inicial programado
T-06	Implementar comparador por potencia	Sebastián Calvo Hernández	Algoritmo de comparación por potencia iniciado
T-08	Avanzar en video demostrativo	Sebastián Calvo Hernández	Primer borrador del video
T-09	Implementar gráficos del comparador y mejoras visuales	Emmanuel Rodríguez Rivas	Gráficas iniciales y zoom en analizador
T-10	Avanzar documentación técnica	Emmanuel Rodríguez Rivas	Tabla de funcionamiento inicial en README
T-11	Preparar integración global	Sebastián Rodríguez Sánchez	Maquetación HTML base y enrutamiento inicial
T-12	Enviar reporte semanal	Sebastián Rodríguez Sánchez	Reporte enviado y aprobado

8. Observaciones

Detalles commit [08c71da](#) (por espacio de la tabla)

- Carga y validación de archivos .atm
 - Controles: play, pausa, detener, seek
 - Gráfica de dominio del tiempo y frecuencia
 - Integración en index.html con analizador
- Pendiente: pruebas con otros .atm y navegadores
-