

Reporte Semanal de Avance – Tarea Corta 1

Curso: IC7602

TAREA CORTA: 1

Semana: 2

Fecha del reporte: 13/08/2026

1. Integrantes del grupo

Carné	Nombre completo
2022272865	José Julián Brenes Garro
2023074446	Sebastián Rodríguez Sánchez
2023051957	Daniel de Jesús Alemán Ruiz
2022099320	Sebastián Calvo Hernández
2023152436	Victor Aymerich Quesada
2023146102	Emmanuel Rodríguez Rivas

2. Estado de las tareas

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-01	Analizador	Lógica core de captura, cálculo de FFT y exportación del formato .atm	Daniel de Jesús Alemán Ruiz	Finalizada	100%	Sin problemas
T-02	Automatización	Configuración de run.sh y run.bat para asegurar el entorno	Daniel de Jesús Alemán Ruiz	Finalizada	100%	No se ha probado el funcionamiento en bash pero se adaptó a shell y se probó en Windows
T-03	Reproductor	Lógica para cargar el archivo .atm, decodificar el audio y manejar controles	Victor Aymerich Quesada	Pendiente	0%	Ninguno

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-04	Documento Teórico	Redacción sobre las diferencias de voces y las limitantes de los armónicos usando a Tanenbaum	Victor Aymerich Quesada, José Julián Brenes Garro	Pendiente	0%	Ninguno
T-05	Comparador	Desarrollo del algoritmo principal de coincidencia mediante análisis de armónicos	José Julián Brenes Garro, Sebastián Rodríguez Sánchez	Pendiente	0%	Ninguno
T-06	Comparador	Desarrollo de la coincidencia por potencia y cálculo del porcentaje de confianza	Sebastián Calvo Hernández	Pendiente	0%	Depende de T-05
T-08	Video Demostrativo	Grabación y edición del video de 10 minutos	Sebastián Calvo Hernández	Pendiente	0%	Depende de T-01, T-03, T-05, T-06, T-08, T-10
T-09	Analizador y Reproductor	Implementación de los Canvas para dibujar las ondas en el tiempo y frecuencia en ambos módulos	Emmanuel David Rodríguez Rivas	Pendiente	0%	Depende de T-01, T-03
T-10	Documentación Técnica	Llenar la tabla de qué funciona y qué no en el README	Emmanuel David Rodríguez Rivas	Pendiente	0%	Depende de avance general del proyecto
T-11	Integración Global	Enrutamiento, manejo de estados compartidos y maquetación HTML base uniendo los 3 módulos	Sebastián Rodríguez Sánchez	Pendiente	0%	Depende de T-01, T-03, T-05, T-06

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-12	Reportes de Avance	Recopilación de commits y envío semanal del correo	Sebastián Rodríguez Sánchez	Pendiente	0%	Ninguno