

Reporte Semanal de Avance – Tarea Corta 1

Curso: IC7602

TAREA CORTA: 1

Semana: 4

Fecha del reporte: 27/08/2026

1. Integrantes del grupo

Carné	Nombre completo
2022272865	José Julián Brenes Garro
2023074446	Sebastián Rodríguez Sánchez
2023051957	Daniel de Jesús Alemán Ruiz
2022099320	Sebastián Calvo Hernández
2023152436	Victor Aymerich Quesada
2023146102	Emmanuel Rodríguez Rivas

2. Estado de las tareas

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-01	Analizador	Lógica core de captura, cálculo de FFT, exportación del formato .atm y gráficos asociados	Daniel de Jesús Alemán Ruiz	Finalizada	100%	Sin problemas
T-02	Automatización	Configuración de run.sh y run.bat para asegurar el entorno	Daniel de Jesús Alemán Ruiz	Finalizada	100%	Sin problemas
T-03	Reproductor	Lógica para cargar el archivo .atm, decodificar el audio, manejar controles y	Victor Aymerich Quesada	Finalizada	100%	Sin problemas

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
		gráficos asociados				
T-04	Documento Teórico	Redacción sobre diferencias de voces y limitantes de armónicos usando a Tanenbaum	Victor Aymerich Quesada, José Julián Brenes Garro	Pendiente	0%	Ninguno
T-05	Comparador	Algoritmo de coincidencia mediante análisis de armónicos	José Julián Brenes Garro, Sebastián Rodríguez Sánchez	Finalizada	100%	Sin problemas
T-06	Comparador	Coincidencia por potencia y cálculo de confianza	Sebastián Calvo Hernández	Finalizada	100%	Sin problemas
T-07	Video Demostrativo	Grabación y edición del video de 10 minutos	Sebastián Calvo Hernández	Pendiente	0%	Ninguno
T-08	Comparador (gráficos y mejoras)	Gráficos para el comparador, zoom en analizador y mejoras visuales	Emmanuel Rodríguez Rivas	En Proceso	60%	Pendiente de implementar los gráficos restantes
T-09	Documentación Técnica	Tabla de qué funciona y qué no en README	Emmanuel Rodríguez Rivas	Pendiente	0%	Depende del avance general
T-10	Integración Global	Enrutamiento, estados compartidos y maquetación HTML base	Sebastián Rodríguez Sánchez	En Proceso	80%	Casi toda la integración está completada correctamente. Las funcionalidades, interfaces y estilos son compartidos entre clases. Pendiente

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
						únicamente la incorporación de los 2 gráficos faltantes.
T-11	Reportes de Avance	Recopilación de commits y envío semanal del correo	Sebastián Rodríguez Sánchez	Finalizada	100%	Ninguno

3. Commits realizados

Integrante	Fecha	Commit	Descripción	Archivos principales modificados
Sebastián Rodríguez Sánchez	21/08/2026	4b94357	Reporte 2 elaborado de manera grupal	T1R2.md, T1R2.pdf
Sebastián Rodríguez Sánchez	21/08/2026	6c3de05	Merge de main a branch personal	
Sebastián Rodríguez Sánchez	21/08/2026	1664889	Se implementaron funcionalidades para poder grabar, reproducir el audio, cargar audio, y se sugirieron funciones para el algoritmo. Además de implementar la interfaz	comparador.js
Victor Aymerich Quesada	21/08/2026	53af258	Merge aprobado de la primera parte del comparador por armónicos	
José Julián Brenes Garro	23/08/2026	b37f90f	Lógica del comparador (parte de comparador por armónicos completa)	comparador.js
Sebastián Calvo Hernández	23/08/2026	965dbc6	Merge aprobado de la segunda parte del comparador por armónicos	
Sebastián Calvo Hernández	23/08/2026	d278a1c	Agrega coincidencia por potencia, marcas de tiempo y porcentaje de confianza al comparador. Se actualizó el formato .atm con nuevos	analizador.js, comparador.js

Integrante	Fecha	Commit	Descripción	Archivos principales modificados
			metadatos y se implementó un algoritmo de comparación que combina armónicos y potencia, manteniendo compatibilidad con versiones anteriores.	
Daniel de Jesús Alemán Ruiz	24/08/2026	ef001bf	Merge aprobado de comparador, coincidencia por potencia, con marcas de tiempo y calculo de porcentaje de confianza	
Daniel de Jesús Alemán Ruiz	24/08/2026	108ea4c	Fix en el css y el index.html, update en readme, se agrega .gitignore y se borra configuraciones dump de vscode	.gitignore, README.md
Sebastián Calvo Hernández	24/08/2026	8bd7b4a	Merge aprobado de fix hecho por Daniel	
Emmanuel Rodríguez Rivas	27/08/2026	1a1ef7c	Implementacion de dos graficos en el comparador	comparador.js, index.html
Sebastián Rodríguez Sánchez	27/08/2026	133b362	Merge aprobado de implementacion de dos graficos en el comparador	

4. Pull Requests (PRs)

Integrante	PR	Descripción	Estado	Tareas relacionadas
Sebastián Rodríguez Sánchez	#7	Primera versión del comparador por armónicos e integración inicial de la funcionalidad.	Aprobado	T-05, T-10
José Julián Brenes Garro	#8	Implementación de la lógica principal del comparador de armónicos.	Aprobado	T-05
Sebastián Calvo Hernández	#9	Agregar coincidencia por potencia, marcas de tiempo y porcentaje de confianza al comparador. Se actualizó el formato <code>.atm</code> y el algoritmo de comparación.	Aprobado	T-06

Integrante	PR	Descripción	Estado	Tareas relacionadas
Daniel de Jesús Alemán Ruiz	#10	Correcciones en CSS e <code>index.html</code> , actualización del README, adición de <code>.gitignore</code> y limpieza de configuraciones de VS Code.	Aprobado	T-02
Emmanuel Rodríguez Rivas	#11	Implementación de dos gráficos en el comparador	Aprobado	T-08
Victor Aymerich Quesada	—	No ha creado PR esta semana, pendiente de iniciar con la documentación	Pendiente	T-04

5. Problemas

No se presentaron problemas o bloqueos durante esta semana.

6. Resumen de participación individual

Integrante	Tareas asignadas	Commits	PRs	Resumen del trabajo realizado
Daniel de Jesús Alemán Ruiz	2	2	1	Completó la implementación del analizador y la automatización del proyecto. Además realizó correcciones de interfaz, documentación y configuración del repositorio.
José Julián Brenes Garro	2	1	1	Implementó la lógica principal del comparador por armónicos
Sebastián Rodríguez Sánchez	3	4	1	Participó en el desarrollo inicial del comparador, realizó integración de ramas, colaboró en la interfaz y elaboró reportes de avance.
Sebastián Calvo Hernández	2	3	1	Implementó la comparación por potencia, marcas de tiempo y cálculo de confianza. También participó en la integración mediante revisiones y merges.
Victor Aymerich Quesada	2	1	0	Completó el reproductor y participó en la integración de cambios mediante revisión y aprobación de PRs.
Emmanuel Rodríguez Rivas	2	1	1	Trabajó en mejoras visuales del comparador e implementó parte de los gráficos requeridos para la visualización de resultados.

7. Plan para la siguiente semana

ID	Tarea / Actividad	Responsable(s)	Resultado esperado
T-04	Completar documento teórico sobre diferencias de voces y limitantes de armónicos	Victor Aymerich Quesada, José Julián Brenes Garro	Documento teórico finalizado
T-07	Grabar y editar video demostrativo de 10 minutos	Sebastián Calvo Hernández	Video terminado y listo para entrega
T-08	Implementar los gráficos restantes y mejoras visuales del comparador	Emmanuel Rodríguez Rivas	Comparador con todos los gráficos funcionales
T-09	Documentar en el README las funcionalidades implementadas y limitaciones conocidas	Emmanuel Rodríguez Rivas	Documentación técnica completa
T-10	Integrar los gráficos pendientes al sistema y finalizar la integración global	Sebastián Rodríguez Sánchez	Integración global completada al 100%

8. Observaciones

No existen observaciones.